

* گزارشی روزانه *



* مصالح ساختمانی *				* ماشین آلات فعال *			* نیروی انسانی *			* شناسنامه گزارش *	
حجم	واحد	گروه	نوع مصالح	تعداد	مالکیت	نوع ماشین	تعداد	گروه	نوع نیرو	تاریخ	شناسنامه
۲۰۰/۰	مترمکعب	شرکت پی ساز	بتن ۳۵۰	۱	علیرضا محمودی	بیل مکانیکی	۱	کارفرما	کارشناس نقشه برداری	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	روز هفتم
۳۱۲	مترمکعب	شرکت پی ساز	بتن مگر	۱	شرکت پی ساز	پمپ بتن زمینی	۵	کارفرما	کارشناس اجرایی	سه شنبه	نام پروژه
۱۰	تن	شرکت پی ساز	میلگرد نمره ۱۰	۱	شرکت پی ساز	پمپ بتن هوایی	۳	کارفرما	نگهبان	احداث ساختمان اداری الماس	کارفرما
۲۰	تن	شرکت پی ساز	میلگرد نمره ۱۲	۳	شرکت پی ساز	تراک میکسر	۱	کارفرما	مدیر پروژه	شرکت صنایع مس	مشاور
۴۰	تن	شرکت پی ساز	میلگرد نمره ۱۴	۱	شرکت پی ساز	دستگاه برش آرماتور	۲	کارفرما	مالی	شرکت مهندسی مشاور	پیمانکار
۳۰	تن	شرکت پی ساز	میلگرد نمره ۲۰	۱	شرکت پی ساز	دستگاه خم آرماتور	۱	کارفرما	سرپرست کارگاه	کارگاه جنوبی	وضعیت هوا
				۱	شرکت پی ساز	دستگاه سنگ فرز	۱	کارفرما	راننده	آفتابی	کمینه دما
				۱۰	کارفرما	سواری پژو	۵	کارفرما	پشتیبانی	۲۵	بیشینه دما
				۵	علیرضا محمودی	کامیون جفت	۲	کارفرما	انبار دار	۳۱	
				جمع: ۲۴			۱	کارفرما	اداری		
							۵	علیرضا محمودی	راننده کامیون		
							۱	علیرضا محمودی	راننده بیل مکانیکی		
							۳	شرکت پی ساز	کارگر ساده		
							۸	شرکت پی ساز	قالب بند		
							۱۰	شرکت پی ساز	آرماتوربند		
							جمع: ۴۹				
امضاء تهیه کننده گزارش											
امضاء تأیید کننده گزارش											
صفحه ۱ از ۲											
کاربر:											
تاریخ چاپ گزارش ۱۴۰۰/۰۹/۲۴											
نرم افزار هوم پراجکت											

* گزارشی روزانه *



* موانع مشکلات و پیشنهادات *				* عملیات اجرایی انجام شده *				* شناسنامه گزارش *	
موانع/پیشنهادات				حجم	واحد	پیمانکار	نوع عملیات	تاریخ	شناسنامه
عدم حضور نیروهای شرکت آب و فاضلاب جهت رفع معارض				۳۸۶	مترمکعب	علیرضا محمودی	خاک برداری با ماشین	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	روز هفتم
آب گرفتگی محوطه ورودی کارگاه موجب کندی تردد ماشین آلات گردید				۱۱	مترمکعب	علیرضا محمودی	خاک برداری دستی	سه شنبه	نام پروژه
عدم فنس کشی ضلع شمالی کارگاه موجب بروز تردد افراد غیر مجاز به سطح کارگاه شده است				۳۱۲	مترمکعب	شرکت پی ساز	اجرای بتن مگر	احداث ساختمان اداری الماس	کارفرما
قطعی مکرر برق باعث مشکلات جدی در بخش اداری کارگاه شده است ، پیشنهاد میگردد یک دستگاه دیزل ژنراتور مجزا برای این بخش در نظر گرفته شود				۱۰	تن	شرکت پی ساز	آرماتوربندی	شرکت صنایع مس	مشاور
				۱۲۶۵	مترمربع	شرکت پی ساز	قالب بندی	شرکت مهندسی مشاور	پیمانکار
				۲۰۰	مترمکعب	شرکت پی ساز	بتن ریزی	شرکت ساختمانی نمونه	کارگاه
								کارگاه جنوبی	وضعیت هوا
								آفتابی	کمینه دما
								۲۵	بیشینه دما
								۳۱	
امضاء تهیه کننده گزارش									
امضاء تأیید کننده گزارش									
صفحه ۲ از ۲									
کاربر:									
تاریخ چاپ گزارش ۱۴۰۰/۰۹/۲۴									
نرم افزار هوم پراجکت									

* گزارش مجموع نیروی انسانی *

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

گروه	پیمانکار	تعداد	نوع نیروی انسانی	ردیف	کارگاه	
					کارگاه شمالی	شماره
عملیات خاکی	علیرضا محمودی	۱۰	کارگر ساده	۱	صبح	+
فونداسیون	شرکت پی ساز	۱۲	کارگر ساده	۲	عصر	+
فونداسیون	شرکت پی ساز	۱۷	قالب بند	۳		
عملیات خاکی	علیرضا محمودی	۱۸	راننده کامیون	۴		
عملیات خاکی	علیرضا محمودی	۶	راننده بیل مکانیکی	۵		
فونداسیون	شرکت پی ساز	۳۵	آرماتوربند	۶		
گروه	پیمانکار	تعداد	نوع نیروی انسانی	ردیف	کارگاه	
فونداسیون	شرکت پی ساز	۴	قالب بند	۱	صبح	+
فونداسیون	شرکت پی ساز	۶	آرماتوربند	۲	عصر	+

امضاء تأیید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

* گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است *

* گزارش ماهانه نیروی انسانی *

ماه ۰۳ سال ۱۴۰۰

شناسه پروژه	نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
۱	احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه
	پیمانکاران جزء				
	راننده بیل مکانیکی	۱	۲	۳	۴
	راننده کامیون	۵	۶	۷	۸
	کارگر ساده	۹	۱۰	۱۱	۱۲
	آرماتوربند	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
	قالب بند	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰
	جمع	۲۱	۲۲	۲۳	۲۴

نرم افزار هوم پراجکت

* گزارش ماهانه تأمین نیروی انسانی توسط پیمانکاران جزء *

ماه ۰۳ سال ۱۴۰۰

شناسه پروژه	نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
۱	احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه
	پیمانکاران جزء				
	شرکت پی ساز	۱	۲	۳	۴
	شرکت عرشه کاران	۵	۶	۷	۸
	شرکت فولاد کار	۹	۱۰	۱۱	۱۲
	علیرضا محمودی	۱۳	۱۴	۱۵	۱۶
	جمع	۱۷	۱۸	۱۹	۲۰

نرم افزار هوم پراجکت

** گزارش دوره ای موانع و مشکلات - پیشنهادات **

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

کارگاه	شماره	شماره	شماره	شماره
کارگاه شمالی	۱	۲	۳	۴

ردیف	موضوع	نوع موضوع
۱	نأمین یک دستگاه دیزل ژنراتور	پیشنهادات
۲	فعلی مکرر برق کارگاهی	موانع و مشکلات
۳	استقرار یک دستگاه دیزل ژنراتور در محل کارگاه شمالی	پیشنهادات
۴	فعلی مکرر برق کارگاهی ؛ مشکلاتی را برای اجرای برش و خم آرماتور ایجاد نموده است	موانع و مشکلات
۵	عدم ارسال به موقع بتن از سوی بچینگ ؛ تأخیراتی را در هنگام کار ایجاد نمود مراتب به اطلاع سرپرست کارگاه رسید	موانع و مشکلات
۶	عدم حضور نیروهای شرکت آب و فاضلاب جهت رفع معارض	موانع و مشکلات
۷	وجود معارض که عملیات خاک برداری را با وقفه روبرو ساخته است	موانع و مشکلات

ردیف	موضوع	نوع موضوع
۱	پیشنهاد میگردد یک دستگاه پمپ کف کش در کارگاه نأمین شود	پیشنهادات
۲	وجود آبهای زیر سطحی مشکلاتی را در بخش غربی بوجود آورده است	موانع و مشکلات

امضاء تأیید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

** گزارش مجموع مواد و مصالح **

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

کارگاه	شماره	شماره	شماره	شماره
کارگاه جنوبی	۱	۲	۳	۴

ردیف	نوع مواد یا مصالح	تعداد/مقدار	پیمانکار	واحد	وضعیت
۱	ورق عرشه	۳۰۰۰	شرکت عرشه کاران	کیلوگرم	مصرف
۲	میلگرد نمره ۱۲	۱	شرکت پی ساز	تن	مصرف
۳	میلگرد نمره ۱۰	۳	علیرضا محمودی	تن	ورود
۴	میلگرد نمره ۱۰	۱	شرکت پی ساز	تن	مصرف
۵	بتن ۳۵۰	۲۰۰	شرکت عرشه کاران	مترمکعب	مصرف

ردیف	نوع مواد یا مصالح	تعداد/مقدار	پیمانکار	واحد	وضعیت
۱	میلگرد نمره ۲۰	۱۰	شرکت پی ساز	تن	ورود
۲	میلگرد نمره ۱۴	۲۰	علیرضا محمودی	تن	ورود
۳	میلگرد نمره ۱۰	۱۰	علیرضا محمودی	تن	ورود

امضاء تأیید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

ارسال به PDF

** گزارش روزانه مواد و مصالح **

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

نام پروژه		شماره پروژه		کارفرما		مشاور		پیمانکار	
احداث ساختمان اداری الماس		۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵		شرکت صنایع مس		شرکت مهندسیین مشاور		شرکت ساختمانی نمونه	
تاریخ	روز	وضعیت هوا	حد اقل دما	حداکثر دما	تاریخ	روز	وضعیت هوا	حد اقل دما	حداکثر دما
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	سه شنبه	آفتابی	۲۵	۳۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	دوشنبه	آفتابی	۲۰	۳۰
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> کارگاه جنوبی + </div>									
شماره	ردیف	نوع مواد یا مصالح			تعداد/مقدار	پیمانکار	واحد	وضعیت	کیفیت
۱	۱	میلگرد نمره ۱۰			۳	علیرضا محمودی	تن	ورود	●
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> کارگاه شمالی + </div>									
شماره	ردیف	نوع مواد یا مصالح			تعداد/مقدار	پیمانکار	واحد	وضعیت	کیفیت
۱	۱	میلگرد نمره ۱۴			۲۰	علیرضا محمودی	تن	ورود	●
۲	۲	میلگرد نمره ۱۰			۱۰	علیرضا محمودی	تن	ورود	●

ارسال به PDF

** گزارش روزانه کارکرد ماشین آلات **

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۱

نام پروژه		شماره پروژه		کارفرما		مشاور		پیمانکار	
احداث ساختمان اداری الماس		۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵		شرکت صنایع مس		شرکت مهندسیین مشاور		شرکت ساختمانی نمونه	
تاریخ	روز	وضعیت هوا	حد اقل دما	حداکثر دما	تاریخ	روز	وضعیت هوا	حد اقل دما	حداکثر دما
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	سه شنبه	آفتابی	۲۵	۳۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	سه شنبه	آفتابی	۲۵	۳۱
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> کارگاه جنوبی + </div>									
شماره	ردیف	نوع ماشین			تعداد	مالکیت	فعال/تغیر فعال	کیفیت	وضعیت
۱	۱	بمب بتن زمینی			۱	شرکت بی ساز	فعال	●	●
۲	۲	بمب بتن هوایی			۱	شرکت بی ساز	فعال	●	●
۳	۳	دستگاه سنگ فرز			۱	شرکت بی ساز	فعال	●	●
۴	۴	دستگاه خم آرماتور			۱	شرکت بی ساز	فعال	●	●
۵	۵	دستگاه برش آرماتور			۱	شرکت بی ساز	فعال	●	●
۶	۶	تراک میکسر			۳	شرکت بی ساز	فعال	●	●
۷	۷	سواری بزو			۱۰	کارفرما	فعال	●	●
۸	۸	کامیون جفت			۵	علیرضا محمودی	فعال	●	●
۹	۹	بیل مکانیکی			۱	علیرضا محمودی	فعال	●	●
					۲۴	جمع			

امضاء تأیید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

* گزارش مجموع عملیات اجرایی *

ارسال به PDF

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسیین مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

کارگاه				
کارگاه جنوبی				
	شماره	ردیف	فعالیت اجرایی	پیمانکار
	۱	۱	ورق ریزی سقف عرشه	شرکت عرشه کاران
	۲	۲	خاک برداری دستی	علیرضا محمودی
	۳	۳	خاک برداری با ماشین	علیرضا محمودی
	۴	۴	بن ریزی	علیرضا محمودی
	۵	۵	آرماتوربندی	شرکت پی ساز

کارگاه				
کارگاه شمالی				
	شماره	ردیف	فعالیت اجرایی	پیمانکار
	۱	۱	فالب بندی	شرکت پی ساز
	۲	۲	خاک برداری دستی	علیرضا محمودی
	۳	۳	بن ریزی	علیرضا محمودی

امضاء تأیید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

* گزارش مجموع کارکرد ماشین آلات *

ارسال به PDF

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسیین مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

کارگاه				
کارگاه شمالی				
	شماره	ردیف	نوع ماشین	تعداد
	۱	۱	بمب بتن زمینی	۸
	۲	۲	بیل مکانیکی	۱۶
	۳	۳	کامیون جفت	۲۴
	۴	۴	بمب بتن هوایی	۸
	۵	۵	تراک میکسر	۸
	۶	۶	دستگاه برش آرماتور	۳۲
	۷	۷	دستگاه خم آرماتور	۳۲
	۸	۸	کامیون تک	۲۴
جمع				۱۵۲

	شماره	ردیف	نوع ماشین	تعداد
	۱	۱	دستگاه برش آرماتور	۸
	۲	۲	دستگاه خم آرماتور	۸
جمع				۱۶

گزارش تأمین نقرات پیمانکاران

ارسال به PDF

گزارش تأمین نقرات پیمانکاران

تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۲۰

پیمانکار		مشاور		کارفرما		شماره پروژه		نام پروژه	
شرکت ساختمانی نمونه		شرکت مهندسی مشاور		شرکت صنایع مس		۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵		احداث ساختمان اداری الماس	
وضعیت تأمین نیرو	نوع	پایان قرارداد	شروع قرارداد	کارگاه	مدت زمان	نقر روز تأمین شده	نقر روز تعهد شده	گروه فعالیت	نام پیمانکار جزء
کمتر از حد مجاز	عقد قرارداد	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	کارگاه شمالی	۳۱	۴۷	۴۶۵	فونداسیون	شرکت بی ساز
کمتر از حد مجاز	تمدید قرارداد	۱۴۰۰/۰۵/۳۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	کارگاه شمالی	۳۹	۲۷	۷۸۰	فونداسیون	شرکت بی ساز
کمتر از حد مجاز	عقد قرارداد	۱۴۰۰/۰۹/۰۱	۱۴۰۰/۰۶/۰۱	کارگاه شمالی	۱۹	۰	۱۹۰	سقف	شرکت عرشه کاران
کمتر از حد مجاز	عقد قرارداد	۱۴۰۰/۰۷/۰۱	۱۴۰۰/۰۴/۱۰	کارگاه شمالی	۷۲	۰	۱۴۴۰	اسکلت	شرکت فولاد کار
در محدوده مجاز	عقد قرارداد	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	کارگاه شمالی	۵	۳۴	۰	عملیات خاکی	علیرضا محمودی
						مجموع	۲۸۷۵	۱۰۸	

امضاء تأیید کننده گزارش

امضاء تهیه کننده گزارش

گزارش بدون امضاء فاقد اعتبار است

گزارش وضعیت شرایط جوی

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

کارگاه



کارگاه شمالی

شبغت صبح

ردیف	تاریخ	وضعیت هوا	حداقل دما	حداکثر دما
۱	۱۴۰۰/۰۵/۰۴	ابری	۲۳	۳۵
۲	۱۴۰۰/۰۵/۰۲	آفتابی	۱۸	۲۸
۳	۱۴۰۰/۰۳/۲۴	ابری	۱۵	۳۵
۴	۱۴۰۰/۰۳/۲۳	آفتابی	۱۵	۲۳
۵	۱۴۰۰/۰۳/۲۲	آفتابی	۱۸	۳۵
۶	۱۴۰۰/۰۳/۲۱	ابری	۱۰	۲۷
۷	۱۴۰۰/۰۳/۲۰	آفتابی	۲۵	۳۰
۸	۱۴۰۰/۰۳/۱۵	ابری	۲۵	۳۰
۹	۱۴۰۰/۰۳/۱۴	بارانی	۲۰	۲۱

گزارش روزانه عملیات اجرایی

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۹

نام پروژه	شماره پروژه	کارفرما	مشاور	پیمانکار
احداث ساختمان اداری الماس	۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵	شرکت صنایع مس	شرکت مهندسی مشاور	شرکت ساختمانی نمونه

تاریخ	روز	وضعیت هوا	حداقل دما	حداکثر دما
۱۴۰۰/۰۳/۱۱	شنبه	آفتابی	۲۵	۳۱

کارگاه



کارگاه جنوبی

ردیف	فعالیت اجرایی	حجم	پیمانکار	واحد
۱	خاک برداری دستی	۱۱	علیرضا محمودی	مترمکعب
۲	خاک برداری با ماشین	۱۲۰۰	علیرضا محمودی	مترمکعب

تاریخ	روز	وضعیت هوا	حداقل دما	حداکثر دما
۱۴۰۰/۰۸/۱۰	دوشنبه	آفتابی	۲۰	۳۰

کارگاه



کارگاه شمالی

ردیف	فعالیت اجرایی	حجم	پیمانکار	واحد
۱	بتن ریزی	۲۰	علیرضا محمودی	مترمکعب
۲	خاک برداری دستی	۱۰	علیرضا محمودی	مترمکعب

گزارش روزانه نیروی انسانی

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام پروژه		شماره پروژه		کارفرما		مشاور		پیمانکار	
احداث ساختمان اداری الماس		۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵		شرکت صنایع مس		شرکت مهندسی مشاور		شرکت ساختمانی نمونه	
تاریخ		روز		وضعیت هوا		حداقل دما		حداکثر دما	
۱۴۰۰/۰۳/۱۰		دوشنبه		آفتابی		۲۵		۳۰	
کارگاه		شیفت		ردیف		نوع نیروی انسانی		تعداد	
کارگاه شمالی		صبح		۱		راننده کامیون		۷	
				۲		راننده بیل مکانیکی		۲	
						علیرضا محمودی		۲	
						علیرضا محمودی		۲	
تاریخ		روز		وضعیت هوا		حداقل دما		حداکثر دما	
۱۴۰۰/۰۳/۱۱		سه‌شنبه		آفتابی		۲۵		۳۱	
کارگاه		شیفت		ردیف		نوع نیروی انسانی		تعداد	
کارگاه شمالی		صبح		۱		راننده بیل مکانیکی		۲	
				۲		راننده کامیون		۵	
						علیرضا محمودی		۵	
						علیرضا محمودی		۲	
تاریخ		روز		وضعیت هوا		حداقل دما		حداکثر دما	
۱۴۰۰/۰۳/۱۲		چهارشنبه		آفتابی		۲۵		۳۲	

گزارش روزانه موانع و مشکلات - پیشنهادات

از تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱

نام پروژه		شماره پروژه		کارفرما		مشاور		پیمانکار	
احداث ساختمان اداری الماس		۱/ب/۲۱/۱۴۰۰/۸۵		شرکت صنایع مس		شرکت مهندسی مشاور		شرکت ساختمانی نمونه	
تاریخ		روز		وضعیت هوا		حداقل دما		حداکثر دما	
۱۴۰۰/۰۳/۱۰		دوشنبه		آفتابی		۲۵		۳۰	
کارگاه		شیفت		ردیف		موضوع		نوع موضوع	
کارگاه شمالی		صبح		۱		وجود معارض که عملیات خاک برداری را با وقفه روبرو ساخته است		موانع و مشکلات	
تاریخ		روز		وضعیت هوا		حداقل دما		حداکثر دما	
۱۴۰۰/۰۳/۱۱		سه‌شنبه		آفتابی		۲۵		۳۱	
کارگاه		شیفت		ردیف		موضوع		نوع موضوع	
کارگاه شمالی		صبح		۱		عدم حضور نیروهای شرکت آب و فاضلاب جهت رفع معارض		موانع و مشکلات	
تاریخ		روز		وضعیت هوا		حداقل دما		حداکثر دما	
۱۴۰۰/۰۳/۲۱		جمعه		ابری		۱۰		۲۷	
کارگاه		شیفت		ردیف		موضوع		نوع موضوع	
کارگاه شمالی		صبح		۱		عدم ارسال به موقع بتن از سوی بچینگ؛ تاخیراتی را در هنگام کار ایجاد نمود		موانع و مشکلات	
						مراتب به اطلاع سرپرست کارگاه رسید			